


УТВЕРЖДАЮ
И.о. Губернатора
Нижегородской области



_____ А.Н.Гнеушев
« ____ » _____ 2026 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации в Нижегородской области пилотного проекта
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства
на 2026-2027 годы»**

№ п/п	Содержание	Срок	Ответственные	Результат
Этап 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение				
1.1.	Формирование состава межведомственной рабочей группы по реализации Проекта.	май - июнь 2026 года	МСР И СП НО МО НО МН и ВО НО МД И РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию)	Сформирован состав межведомственной рабочей группы. Определены координаторы межведомственного взаимодействия в рамках реализации Проекта – МСР И СП НО, МО НО.

1.2.	Определение перечня пилотных образовательных организаций по реализации Проекта на 2026-2027 гг.	май - июнь 2026 года	МО НО МН и ВО НО МСР и СП НО АНО Проектный офис (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Приказом МСР И СП НО и МО НО утвержден перечень пилотных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области и участвующих в Проекте.
1.3.	Формирование проектных команд по реализации Проекта на 2026-2027 гг.	май - июнь 2026 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО АНО Проектный офис (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Департамент образования (по согласованию) Управление образования г. Бор (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Сформированы проектные команды по направлениям реализации Проекта. Приказом МСР И СП НО, МО НО, МД И РЧК НО утвержден перечень проектных команд по реализации Проекта. Сформирован план мероприятий проектных команд по реализации дорожной карты Проекта в пилотных образовательных организациях региона.
1.4.	Проведение заседания межведомственной рабочей группы реализации Проекта.	май - июнь 2026 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования	Проведено заседание межведомственной рабочей группы по реализации Проекта в регионе, определены задачи и роли участников в Проекте.

			(по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МАУ «ППМС-центр им. В.П.Радченко» (по согласованию)	
1.5.	Разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия в рамках реализации модели формирования образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.	июнь 2026 года	МСР и СП НО МН и ВО НО МО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МАУ «ППМС-центр им.В.П.Радченко» (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО»	Утвержден регламент, определяющий роли всех субъектов.

			(по согласованию)	
1.6.	Внесение предложений в пункт 4.6 Концепции Единой модели помощи детям, развития системы социального обслуживания семей с детьми и профилактики социального сиротства в Нижегородской области на 2024-2028 гг. (распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 марта 2025 г. № 185-р) в части решения задач приоритетного направления реализации Концепции.	июнь 2026 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Сформированы предложения для внесения изменений в Концепцию единой модели помощи детям в части пункта 4.6 распоряжения Правительства Нижегородской области от 11 марта 2025 г. № 185-р.
1.7.	Разработка финансово-экономического обоснования предложений по внесению изменений в Концепцию единой модели помощи детям (пункт 4.6).	июль - август 2026 года	МСР и СП НО АНО «Дети в семье» АНО Проектный офис	Подготовлено и направлено финансово-экономическое обоснование предложений для включения в распоряжение Правительства Нижегородской области.
1.8.	Проведение анализа нормативно-правовой базы региональных и муниципальных исполнительных органов, касающейся формирования и сопровождения образовательного и профессионального маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью.	октябрь 2026 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис	Сформирован аналитический перечень предложений по изменению нормативных правовых актов региональных и муниципальных исполнительных органов, касающейся формирования и сопровождения образовательного и

			(по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) ННГУ им. Н.И.Лобачевского (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Управление образования г. Бор (по согласованию)	профессионального маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью.
1.9.	Внесение изменений в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся формирования и сопровождения образовательного и профессионального маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью, по итогам анализа нормативно-правовых документов.	На протяжении реализации Проекта	МСР И СП НО МО НО МН и ВО НО МД И РЧК НО Департамент образования (по согласованию)	Внесены изменения в региональные нормативные правовые акты, касающиеся формирования и сопровождения образовательного и профессионального маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью. Сформирован актуализированный реестр нормативно-правовых актов, касающейся формирования и сопровождения образовательного и профессионального маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью.
1.10.	Утверждение планов мероприятий пилотных образовательных организаций на 2026-2027 гг. в рамках реализации Проекта.	май - июнь 2026 года	МО НО МСР И СП НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Утверждены планы мероприятий пилотных образовательных организаций на 2026-2027 гг. в рамках реализации Проекта.
1.11.	Оказание методической помощи	На	ГБОУ ДПО «НИРО»	Оказана методическая помощь

	образовательным организациям и органам, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных образований Нижегородской области, по вопросу формирования и сопровождения образовательных и профессиональных маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью.	протяжении реализации Проекта	(по согласованию) МО НО МН и ВО НО МСР и СП НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию)	образовательным организациям и органам, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных образований Нижегородской области, по вопросу формирования и сопровождения образовательных и профессиональных маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью.
1.12.	Разработка и утверждение структуры раздела о Проекте на сайте ГБОУ ДПО «НИРО» и размещение соответствующей ссылки на раздел о Проекте на сайте МО НО.	июнь 2026 года	МО НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Создан раздел о Проекте на сайте ГБОУ ДПО «НИРО», ссылка на раздел о Проекте размещена на сайте МО НО.
1.13.	Внесение предложений по наполнению АИС «Семья и дети» в части эффективного портфолио.	май - июнь 2026 года	МСР и СП НО МО НО АНО «Дети в семье» (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Сформированы предложения по наполнению АИС «Семья и дети» в части эффективного портфолио. Определены пилотные организации по работе в АИС «Семья и дети».
1.14.	Проведение заседаний межведомственной рабочей группы (мониторинг реализации дорожной карты и корректировка планов).	Ежеквартально	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье»	Сформированы протоколы ежеквартальных заседаний межведомственной рабочей группы с оценкой хода реализации Проекта.

			(по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) ННГУ им. Н.И.Лобачевского (по согласованию) АНО ДПО «КУПНО» (по согласованию) МАУ «ППМС-центр им.В.П.Радченко» (по согласованию)	
Этап 2. Анализ ситуации в регионе				
2.1.	Мониторинг численности обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ различных уровней образования в регионе и муниципалитетах.	июнь - июль 2026 года	МО НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МН и ВО НО Департамент образования (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Данные по мониторингу численности обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ различных уровней образования в регионе и муниципалитетах направлены кураторам Проекта.
2.2.	Анализ статистических данных мониторинга обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ	август 2026 года	МО НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Подготовлен аналитический отчет о мониторинге обучающихся и выпускников с инвалидностью

	различных уровней образования в регионе.		МН и ВО НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию)	и ОВЗ на переходных этапах.
2.3.	Проведение анализа существующих в регионе механизмов, алгоритмов и ресурсов (инфраструктура, кадры) по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.	июнь - июль 2026 года	МСР и СП НО МО НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Подготовлена аналитическая справка о существующих механизмах, алгоритмах и ресурсах сопровождения детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ в регионе.
2.4.	Проведение регионального совещания межведомственной рабочей группы по результатам проведенного анализа ситуации в регионе.	сентябрь 2026 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования	Оформлен протокол регионального совещания межведомственной рабочей группы с зафиксированными решениями по выявленным проблемам.

			(по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию), АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию) АНО ДПО «КУПНО» (по согласованию) МАУ «ППМС-центр им.В.П.Радченко» (по согласованию)	
Этап 3. Построение и апробация вариативной модели образовательного маршрута на всех уровнях образования для детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ для получения образования и дальнейшего трудоустройства (далее – вариативная модель)				
3.1.	Построение региональной вариативной модели образовательного маршрута на всех уровнях образования для детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.	август - октябрь 2026 года	МО НО МН и ВО НО МСР и СП НО МД и РЧК НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию), АНО Проектный офис	Разработана и утверждена региональная вариативная модель образовательного маршрута для детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ на всех уровнях образования.

			(по согласованию) Мининский университет (по согласованию) МАУ «ППМС-центр им.В.П.Радченко» (по согласованию)	
3.2.	Апробация региональной вариативной модели в образовательных организациях.	ноябрь 2026 года - сентябрь 2027 года	МО НО МН и ВО НО МСР и СП НО МД и РЧК НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию), АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Подготовлен отчет об оценке эффективности апробации региональной вариативной модели в пилотных образовательных организациях.
Этап 4. Реализация пилотного проекта в регионе 4.1. Цифровизация и информационное сопровождение				
4.1.1.	Разработка содержательного наполнения АИС «Семья и дети» для	июль - сентябрь	МСР и СП НО АНО «Дети в семье»	Утверждена структура и содержание раздела АИС «Семья

	категории «дети с ОВЗ и инвалидностью».	2026 года	МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	и дети» для категории «дети с ОВЗ и инвалидностью» (в формате загружаемых файлов). Определен порядок заполнения и ответственные.
4.1.2.	Разработка алгоритма по работе пилотных организаций в АИС «Семья и дети».	второе полугодие 2026 года	МСР и СП НО АНО «Дети в семье» МО НО МН и ВО НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Утвержден алгоритм по работе пилотных организаций в АИС «Семья и дети».
4.1.3.	Разработка финансово-экономического обоснования для реализации алгоритма работы пилотных организаций в АИС «Семья и дети».	август 2026 года	МСР и СП НО АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию)	Подготовлено и направлено финансово-экономическое обоснование затрат на внедрение и сопровождение алгоритма работы пилотных организаций в АИС «Семья и дети» (включая трудозатраты, обучение

				сотрудников, техническую поддержку).
4.1.4.	Обеспечение размещения актуальной информации о механизмах сопровождения, перечне пилотных организаций, алгоритмах поступления, о профориентации и трудоустройстве на страницах специализированного раздела о маршруте получения образования детьми и молодежью с инвалидностью и ОВЗ на официальном сайте МН и ВО НО.	второе полугодие 2026 года	МН и ВО НО	Утвержден регламент ведения специализированного раздела о маршруте получения образования детьми и молодежью с инвалидностью и ОВЗ на официальном сайте МН и ВО НО, в том числе алгоритма по сбору и размещению информации.
4.1.5.	Формирование предложений по дальнейшей работе электронного сервиса «Точка доступа».	По запросу	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта	Сформированы предложения по сбору и размещению информации на электронном сервисе «Точка доступа».

			Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.1.6.	Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и социальных сетях.	На протяжении реализации Проекта	Мининформ НО (при условии предоставления информации в адрес ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» ответственными исполнителями Проекта) МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования	В СМИ, учредителем/соучредителем которых выступает Правительство Нижегородской области, на интернет-ресурсах исполнительной органов Нижегородской области, а также пилотных образовательных организаций Проекта регулярно публикуются материалы о ходе реализации Проекта.

			г. Бор (по согласованию)	
4.2. Кадровое обеспечение и повышение квалификации				
4.2.1.	Составление и утверждение плана совместных обучающих мероприятий для специалистов подведомственных образовательных организаций и специалистов подведомственных организаций по работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.	июнь 2026 года	МО НО МСР И СП НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Утвержден план совместных обучающих мероприятий для специалистов, подведомственных образовательных организаций и специалистов, подведомственных организаций по работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.
4.2.2.	Проведение анализа численности родителей (законных представителей) обучающихся пилотных образовательных организаций региона, готовых пройти обучение по программе тьюторов.	май - июнь 2026 года	МО НО МСР И СП НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Проведен анализ численности родителей (законных представителей) обучающихся пилотных образовательных организаций региона, готовых пройти обучение по программе тьюторов.
4.2.3.	Организация обучающих семинаров для специалистов организаций по работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.	май - ноябрь 2026 года; март - ноябрь 2027 года	ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МО НО МСР И СП НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию)	Проведены обучающие семинары для специалистов, организаций по работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.

			Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.2.4.	Организация обучающих мероприятий для специалистов образовательных учреждений, в том числе для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.	май - ноябрь 2026 года; март - ноябрь 2027 года	ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) МО НО МСР И СП НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Управление образования г. Бор (по согласованию)	Проведены обучающие мероприятия для специалистов образовательных учреждений, в том числе для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.
4.2.5.	Разработка и реализация программ повышения квалификации для педагогических работников на базе ГБОУ ДПО НИРО по реализации единой модели профориентации обучающихся.	октябрь 2026 года; октябрь 2027 года	ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Разработаны и реализованы программы повышения квалификации для педагогов по реализации единой модели профориентации.
4.2.6.	Кадровое обеспечение для работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ в специальном и/или инклюзивном образовании.	На протяжении реализации Проекта	МО НО МН и ВО НО МСР И СП НО МД И РЧК НО	Сформирован реестр педагогов и воспитателей, прошедших повышение квалификации по работе с лицами с инвалидностью

			Департамент образования (по согласованию) Мининский университет» (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	и ОВЗ; подготовлены и направлены в профильные министерства предложения по целевому распределению студентов и финансовой поддержке молодых специалистов.
4.2.7.	Участие региона в информационно-образовательных мероприятиях.	На протяжении реализации Проекта	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций	Представлен опыт реализации пилотного Проекта другим пилотным регионам и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

			Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.3. Реализация мероприятий в рамках трека «Профориентация»				
4.3.1.	Апробация раздела Проекта по профориентации через АИС «Семья и дети».	2026-2027 гг.	МСР И СП НО АНО «Дети в семье» МО НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Утвержден приказ о проведении апробации в пилотных организациях региона.
4.3.2.	Проведение региональной Ярмарки инклюзивного образования «Навигатор безграничных возможностей».	Ежегодно	МСР И СП НО МО НО МН и ВО НО МД И РЧК НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет	Проведена региональная Ярмарка инклюзивного образования.

			(по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.3.3.	Аprobация рекомендаций Координационного центра инклюзивного высшего образования и реализации профессиональных возможностей молодежи Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Особенности профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» по профориентации в пилотных организациях региона в рамках реализации Проекта.	июнь 2026 года	Координационный центр инклюзивного высшего образования и реализации профессиональных возможностей молодежи МН и ВО НО МО НО МСР и СП НО МД и РЧК НО Департамент образования (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Аprobированы рекомендации и подготовлены предложения по региональным практикам.

4.3.4.	Проведение фестиваля лучших практик по профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (при наличии финансирования).	2027 год	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Департамент образования (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Выявлены лучшие практики по профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
4.4. Реализация мероприятий в рамках трека «Образование»				
4.4.1.	Апробация раздела «Эффективное портфолио» в АИС «Семья и дети».	2026-2027 гг.	МСР и СП НО МО НО Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию), АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта	Утвержден приказ о проведении апробации в пилотных организациях региона.

			Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.4.2.	Участие в Общероссийской предметной олимпиаде с международным участием среди обучающихся с нарушением слуха «Траектория DEAF».	2026 год	Департамент образования (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Принято участие.
4.4.3.	Участие во Всероссийском методическом марафоне «Особое детство» для пилотных регионов-участников федерального проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства» (уровень дошкольного образования).	2026 год	Департамент образования (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Принято участие.
4.5. Реализация мероприятий в рамках трека «Трудоустройство»				
4.5.1.	Разработка алгоритмов информирования соискателей с инвалидностью о возможностях трудоустройства.	2026 год	МД И РЧК НО МН и ВО НО МСР И СП НО	Разработаны алгоритмы информирования соискателей с инвалидностью о возможностях трудоустройства для пилотных

				организаций региона.
4.5.2.	Внедрение алгоритма постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью (из числа участников Проекта) через АИС «Семья и дети» и Центры занятости населения.	2026-2027 гг.	МД И РЧК НО МСР И СП НО МН и ВО НО МО НО Департамент образования (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Сформирован реестр выпускников 2026 года в пилотных организациях региона, нуждающихся в содействии при трудоустройстве.
4.5.3.	Проведение региональной Ярмарки вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью.	апрель 2027 года	МД И РЧК НО МО НО	Проведено очное мероприятие для непосредственного взаимодействия соискателей с ОВЗ и инвалидностью и работодателей в регионе.
4.5.4.	Разработка и внедрение региональной программы сопровождаемого трудоустройства для лиц с ментальными нарушениями (включая наставничество, адаптацию рабочих мест).	2026 год	МД И РЧК НО МСР И СП НО АНО Проектный офис (по согласованию)	Утверждена региональная программа (модель) сопровождаемого трудоустройства для лиц с ментальными нарушениями. Разработаны методические рекомендации для

				работодателей и наставников, осуществляющих сопровождаемое трудоустройство лиц с ментальными нарушениями. Сформирован реестр наставников из числа сотрудников предприятий-партнеров, осуществляющих сопровождаемое трудоустройство лиц с ментальными нарушениями.
4.5.5.	Проведение межведомственного круглого стола «Проектирование межведомственной модели непрерывного сопровождения лиц с ОВЗ, инвалидностью: проблемы, успехи, перспективы».	2027 год	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Составлена резолюция круглого стола.
4.6. Реализация мероприятий в рамках трека «Социализация»				
4.6.1.	Проведение регионального кейс-чемпионата «Пространство равных возможностей» для команд пилотных организаций региона.	август - октябрь 2026 года; август - октябрь 2027 года	Региональное отделение «Движение первых Нижегородской области (по согласованию) РЦЦ «Навигаторы детства» (по согласованию) АНО ДПО «КУПНО» (по согласованию) МО НО МСР и СП НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию)	Проведен региональный кейс-чемпионат «Пространство равных возможностей».

			Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проектов Управление образования г. Бор (по согласованию)	
4.6.2.	Проведение обучающей программы «Волонтеры инклюзии» для команд пилотных организаций региона.	август - октябрь 2026 года август - октябрь 2027 года	АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» (по согласованию) Региональное отделение «Движение первых Нижегородской области (по согласованию) РЦЦ «Навигаторы детства» (по согласованию) АНО ДПО «КУПНО» (по согласованию) МО НО МСР И СП НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Проведена обучающая программа «Волонтеры инклюзии».

4.6.3.	«Истории успеха» (интервью – вертикальное видео) о трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью» (с участием трудоустроившихся выпускников образовательных организаций, родителей, работодателей) (при наличии финансирования).	2027 год	МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию)	Созданы медиапродукты и размещены на информационных ресурсах МО НО, МН и ВО НО, МД и РЧК НО, пилотных организаций региона.
Этап 5. Обобщение и тиражирование опыта				
5.1.	Формирование банка успешных региональных практик пилотных образовательных организаций региона по итогам 2025-2026 гг., апробированных и возможных к тиражированию.	октябрь 2027 года	МО НО МН и ВО НО МСР и СП НО Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) Пилотные организации Проекта (по согласованию) Учредители пилотных организаций Проекта Управление образования г. Бор (по согласованию)	Сформирован перечень успешных региональных практик. Подготовлен электронный сборник региональных практик пилотных организаций региона.
5.2.	Проведение итогового заседания межведомственной рабочей группы реализации Проекта в регионе.	ноябрь - декабрь 2027 года	МСР и СП НО МО НО МН и ВО НО МД и РЧК НО	Представлены результаты работы межведомственной рабочей группы по Проекту на региональном уровне.

			Департамент образования (по согласованию) АНО Проектный офис (по согласованию) АНО «Дети в семье» (по согласованию) Мининский университет (по согласованию) ННГУ им. Н.И.Лобачевского (по согласованию) АНО ДПО «КУПНО» (по согласованию) ГБОУ ДПО «НИРО» (по согласованию) АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» (по согласованию) Региональное отделение «Движение первых» (по согласованию) Региональный ресурсный центр «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (по согласованию)	
5.3.	Участие в расширенном заседании федеральной межведомственной рабочей группы об итогах реализации пилотного проекта «Формирование	декабрь 2026 года; декабрь 2027 года	Правительство Нижегородской области	Подготовлен и представлен доклад о результатах работы Нижегородской области по Проекту на расширенном

системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»			заседании федеральной межведомственной рабочей группы.
--	--	--	--

Сокращения, принятые в тексте Плана мероприятий («дорожной карты»):

МСР и СП НО	- министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области
МО НО	- министерство образования Нижегородской области
МН и ВО НО	- министерство науки и высшего образования Нижегородской области
МД и РЧК НО	- министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области
Мининформ НО	- министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
Департамент образования	- департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Управление образования г. Бор	- управление образования и молодежной политики администрации муниципального округа г. Бор Нижегородской области
АНО Проектный офис	- автономная некоммерческая организация «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»
АНО «Дети в семье»	- автономная некоммерческая организация «Дети в семье»
АНО ДПО «КУПНО»	- автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «КУПНО»
ГБОУ ДПО «НИРО»	- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования»
Мининский университет	- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
ННГУ им. Н.И.Лобачевского	- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

АНО «Волонтерский центр Нижегородской области»	образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
Региональное отделение «Движение первых Нижегородской области»	- автономная некоммерческая организация «Волонтерский центр Нижегородской области»
РЦЦ «Навигаторы детства»	- региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых Нижегородской области»
МАУ «ППМС-центр им. В.П.Радченко»	- региональный ресурсный центр по реализации Региональный ресурсный центр по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Нижегородской области
АИС «Семья и дети»	- муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи имени В.П. Радченко»
ОВЗ	-автоматизированная информационная система «Семья и дети»
	- ограниченные возможности здоровья