

№ п/п	Направления деятельности	Задачи	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные участники	Результат	Индикаторы, характеризующие достигнутый результат по мероприятию	Ресурсы проекта			
								собственные ресурсы	в т.ч. бюджетные средства	привлеченные ресурсы	Итого по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационная деятельность	1. Разработать и внедрить модель системы взаимодействия образовательных организаций региона по развитию талантливой и социально-активной молодежи в открытой образовательной среде	Создание межвузовской рабочей группы по реализации проекта	март 2018	Толстенева А.А. Груздева М.Л.	Сформирован проект документа, фиксирующего создание рабочей группы	Документ (приказ / межвузовское соглашение), фиксирующий создание рабочей группы				
			Изучение опыта работы образовательных организаций в системах дополнительного и непрерывного профессионального образования путем анализа научных публикаций и интернет-ресурсов	апрель 2018	рабочая группа	Сформирован отчет, опубликована статья по результатам работы	Отчет - 2.п.л., Статья - в журнале рекомендованном ВАК - 1 п.л.				
			Разработка модели системы взаимодействия образовательных организаций региона по развитию талантливой и социально-активной молодежи в открытой образовательной среде	май 2018	рабочая группа	Разработана модель системы взаимодействия образовательных организаций региона по развитию талантливой и	Статья в журнале рекомендованном ВАК - 1 п.л.				
		2. Создать межвузовский социально-образовательный центр "Территория возможностей".	Мониторинг ресурсной базы и образовательных потребностей организаций - участников проекта	май 2018	рабочая группа	Сформирована Аналитическая справка	Аналитическая справка - 1 п.л., межвузовская рабочая группа.				
			Создание межвузовского социально-образовательного центра "Территория возможностей"	август 2018	Толстенева А.А. Груздева М.Л.	Сформирована нормативная документация центра	Наличие утвержденного Положения о центре				
			Привлечение научно-педагогических работников и сотрудников вузов к участию в проекте	август 2019	Толстенева А.А.	Сформирована команда проекта	Наличие группы участников проекта				
		3. Сформировать образовательный контент системы подготовки и переподготовки обучающихся в системе дополнительного образования с учетом потребностей обучающихся и в соответствии с социальным запросом	Пилотный запуск программ ДПО (3D-моделирование, шитье) в рамках реализации проекта для студентов и НПР вузов-участников проекта	февраль - апрель 2018	Толстенева А.А. Груздева М.Л., Богородская О.В.	Обучены 3 группы студентов по 10 чел. (Программы ДПО - по 36 часов)	Обучено 3 группы по 10 чел. Сформированы дневники рефлексии.	100 тыс. руб.			
			Разработка учебно-методического сопровождения планируемых к реализации курсов дополнительного образования	сентябрь 2018 - декабрь 2020	преподаватели - участники проекта	Наличие учебно-методического обеспечения: рабочие программы, ФОСы, методические разработки и др.	Документы размещены на информационной странице проекта.				
			Разработка электронных курсов в ЭИОС вузов-партнеров проекта с перспективой размещения их в открытой образовательной среде	август 2019 - декабрь 2020	преподаватели - участники проекта	Наличие электронных курсов в ЭИОС вузов-партнеров проекта	Наличие электронных курсов в ЭИОС проекта в ЭОС вуза				

		4. Спланировать и реализовать PR-кампанию по продвижению проекта «Социально-образовательная среда "Территория возможностей"»	Размещение информации о проекте на сайтах вузов-партнеров и в средствах массовой информации	сентябрь 2018	ответственные лица от вузов-партнеров	Сформирован информационный контент	Создана информационная страница проекта. Проведена рекламная кампания в средствах массовой информации.					
			Проведение презентации старта реализации проекта "Территория возможностей"	октябрь 2018	рабочая группа	Проведен круглый стол совместно с представителями региона "Старт проекта "Территория возможностей", подготовлены презентационные материалы	Проведен круглый стол "Старт проекта "Территория возможностей", презентационные материалы мероприятия опубликованы на информационной странице проекта.					
			Привлечение к сотрудничеству слушателей различных возрастных групп посредством взаимодействия с образовательными и социальными организациями	январь 2019 до конца реализации проекта	ответственные лица от вузов-партнеров	Сформирован информационный контент	Проведена рекламная кампания в средствах массовой информации.					
2.	Деятельность по реализации проекта	5. Реализовать учебно-методическую деятельность по подготовке и переподготовке студентов и преподавателей в системе дополнительного образования на базе центра "Территория возможностей"	Реализация курсов дополнительного образования на базе центра "Территория возможностей": "Организация проектной деятельности учащихся в области инновационных технологий", "Робототехника XXI века", "3D-принтер как инструмент для создания объемных моделей", "Информационное пространство общения", "Кулинарные хитрости", "Дерево раскрывает красоту", "Моделирование и конструирование одежды", "Станки с ЧПУ для решения проектных задач" и др.	октябрь 2019-декабрь 2018 В дальнейшем формируются группы обучающихся - по мере поступления заявлений	преподаватели - участники проекта	Проведены курсы дополнительного образования на базе центра "Территория возможностей"	Проведено 5 курсов (Мокеров Д.С., Голубева О.В. Смирнова Ж.В., Груздева М.Л. и др. НПР вузов-партнеров). Обучено 50 человек					
			Организация анкетирования обучаемых по итогам реализации курсов	декабрь 2018	рабочая группа	Наличие разработанных анкет Проведен опрос произведена коррекция образовательного процесса	Аналитический отчет. 2 п.л. На информационной странице центра					
		6. Организовать систему взаимодействия преподавателей, студентов, людей различных поколений (в т.ч. школьники) на базе центра «Территория возможностей».	Проведение курсов дополнительного образования в соответствии с запросами слушателей различного возраста очно и использованием ЭИОС	январь 2019 - декабрь 2020	преподаватели - участники проекта	Проведены курсы дополнительного образования на базе центра "Территория возможностей"	Проведение до 50 курсов, НПР НПГУ им. К. Минина и вузов - партнеров. Обучение до 500 человек					

	Выбор оптимальных форм проведения занятий для создания условий межличностной и межкультурной коммуникации слушателей различного возраста	январь 2019 - декабрь 2020	рабочая группа преподаватели - участники проекта	Проведена проектная сессия на базе вуза с участием представителей региона	перечень идей по оптимизации деятельности центра				
7. Организовать деятельность по расширению форм взаимодействия студентов с работодателями и стратегическими партнерами вузов на базе центра «Территория возможностей».	Привлечение работодателей к проведению профессионально-ориентированных курсов дополнительного образования	сентябрь 2018 - декабрь 2020	работодатели	Курсы, проведенные с привлечением работодателей	Проведено 3 курса с привлечением работодателей, обучены 30 человек				
	Проведение конкурсных мероприятий для слушателей различного возраста и подготовка их к участию в конкурсах всероссийского уровня	сентябрь 2018 - декабрь 2020	преподаватели - участники проекта работодатели	Обеспечено участие в конкурсных мероприятиях "I-Волга", "WorldSkills Russia"(школа, СПО, ву), "Территория смыслов", организовано проведение конкурса "Я-профессионал", организованы региональный этап областной олимпиады школьников, технологии и другие мероприятия по предложению вузов-партнеров	Информация о мероприятиях размещена на информационной странице центра				
8. Организовать участие студентов в волонтерской деятельности по развитию открытых общественных пространств города Н. Новгорода путем реализации социально-образовательной деятельности	Организация СО "Территория возможностей"	февраль 2018	Хижная А.В.	Подготовлен паспорт студенческого объединения	Включено СО в реестр студенческих объединений				
	Проведение образовательных мероприятий на базе организаций социальных партнеров и территориальных образований Нижнего Новгорода	январь 2019 - декабрь 2020	Хижная А.В.	Обеспечено проведение образовательных мероприятий на базе организаций - социальных партнеров и территориальных образований Нижнего Новгорода	Проведено 6 мероприятий за период				
	Участие в деятельности по проектированию и созданию открытых общественных пространств г.Нижнего Новгорода	февраль 2018 и -декабрь 2020	Хижная А.В.	Обеспечено участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы	Созданы 3 площадки на базе общественного городского пространства, предназначенные для проведения социально-образовательных мероприятий для лиц различного возраста				

\* Столбцы 9-12 "Ресурсы проекта" заполняются на основании расчетов согласованных с УФЭО.

\* В столбце 6 "Ответственные" перечисляются структурные подразделения, которые отвечают за выполнение данного мероприятия, ответственное (ные) лицо(а) из рабочей группы, либо иные, закрепленные за выполнением данного мероприятия лица.