

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные участники	Результат	Индикаторы, характеризующие достигнутый результат по мероприятию	Финансирование проекта	
							Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Определить теоретико-методологические основания сервиса «Региональный кадровый конструктор» как образовательной системы (уровень управления) и как путеводителя по образовательной траектории субъекта образовательной деятельности (уровень субъекта).	1.1. Определение методологического базиса проектирования сервиса. Определение концепции электронного образовательного сервиса	октябрь 2018 г.	НГПУ им. К. Минина НГТУ им. Р.Е. Алексева ННГУ им. Н.И. Лобачевского	Создана концепция электронного сервиса "Региональный кадровый конструктор".	Описание концепции электронного сервиса "Региональный кадровый конструктор" представлено не менее чем на 1 п.л. Перечень справочников включает в себя не менее 2-х единиц (направления и профили подготовки высшего образования, описание профессий).	1500,00	НГПУ им. К. Минина НГТУ им. Р.Е. Алексева ННГУ им. Н.И. Лобачевского
1.2. Формирование перечня требований к техническому, программному и содержательному обеспечению электронного сервиса.		декабрь 2018 г.	Техническая часть: НГТУ им. Р.Е. Алексева ННГУ им. Н.И. Лобачевского Содержательная часть: НГПУ им. К. Минина	Сформулированы требования к техническому, программному и содержательному обеспечению электронного сервиса.				
1.3. Разработка концепции фирменного стиля информационного сервиса Региональный кадровый конструктор.		декабрь 2018 г.	НГПУ им. К. Минина	Разработана и утверждена концепция фирменного стиля информационного сервиса Региональный кадровый конструктор.				
1.4. Определение номенклатуры справочников для электронного сервиса.		декабрь 2018 г.	НГПУ им. К. Минина НГТУ им. Р.Е. Алексева ННГУ им. Н.И. Лобачевского	Утвержден перечень справочников, разработано их содержание.				
1.5. Выбор платформы для размещения электронного сервиса.		декабрь 2018 г.	ННГУ им. Н.И. Лобачевского	Определена платформа для размещения электронного сервиса.				
1.6. Разработка технического задания.Создание документа описывающего структуру ИС, техническое обеспечение, методологию разработки и т.д.		февраль 2019 г.	ННГУ им. Н.И. Лобачевского НГТУ им. Р.Е. Алексева	Определены технологии и программное обеспечение для реализации проекта. Описано взаимодействие пользователя с системой.	Разработано и утверждено техническое задание.	500,00		
1.7. Разработка клиентской части проекта электронного образовательного сервиса РКК.		май 2019 г.	НГТУ им. Р.Е. Алексева ННГУ им. Н.И. Лобачевского	Разработана клиентская часть проекта электронного образовательного сервиса.		1000,00		
1.8. Создание серверной части электронного образовательного сервиса РКК.		май 2019 г.	ННГУ им. Н.И. Лобачевского НГТУ им. Р.Е. Алексева	Создана и протестирована серверная часть сервиса.		1000,00		